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Stand van zaken werkzaamheden
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De Bouwmeesterbuurt wordt steeds groener!
Er wordt volop gewerkt in de Bouwmeesterbuurt. De helft van de woningen in de wijk hebben inmiddels een groene
gevel gekregen. Dit geeft de Bouwmeesterbuurt een mooie en frisse uitstraling.
 
In deze nieuwsbrief informeren we u over de voortgang van het project en over de aankomende feestdagen.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase 2
Werkzaamheden gereed
De woningen aan de J.T.P. Bijhouwerstraat 2 t/m 54 en
S. van Ravesteynstraat 16 t/m 68 en 29 t/m 55 zijn klaar.
Er volgt alleen nog een klanttevredenheidsonderzoek.
Direct Research neemt contact met u op om te vragen
hoe u de werkzaamheden heeft ervaren.
 
Van de bewoners uit fase 1 kregen we nuttige tips om de
communicatie te verbeteren en overlast te beperken.
Ook hoorden we van hen terug dat zij blij zijn met hun
opgeknapte en energiezuinige woning. We hopen dat de
bewoners in fase 2 net zo tevreden zijn.
 

Fase 3
Oplevering woningen 
Werkzaamheden aan de woningen aan de J.T.P.
Bijhouwerstraat 1 t/m 53 en W. Bruinstraat 20 t/m 38 en
104 t/m 122 zijn bijna klaar. De verwachting is dat deze
woningen worden opgeleverd voor de kerstvakantie.
 

Fase 4 
Uitvoering nieuw woningtype W. Bruinstraat fase 4 & 5
Begin november zijn we gestart aan de zuidelijke kant
van de Bouwmeesterbuurt. Bij de woningen aan de W.
Bruinstraat 57 t/m 111 en 86 t/m 102 zijn al steigers
geplaatst.
 
De buitenwerkzaamheden bij deze woningen gaan
sneller. Deze woningen hebben namelijk alleen op de
verdieping houten gevelpanelen. Op de begane grond
zitten bakstenen. Die worden schoongemaakt. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase 4 
Schoonmaken gevel geeft geluidsoverlast
Het schoonmaken en herstellen van het voegwerk van
de bakstenen gevels gaat gepaard met geluidsoverlast.
Dit kunnen we helaas niet voorkomen. In de bouwkeet
van Dura Vermeer aan de S. van Ravesteynstraat kunt u
gratis oordopjes ophalen.
 
In de kerstvakantie blijven de steigers staan
De werkzaamheden in de woningen in de W. Bruinstraat
lopen door tot in het nieuwe jaar. Dit betekent dat de
steigers bij de woningen aan de W. Bruinstraat 57 t/m 69
en 86 t/m 102 ook in de kerstvakantie blijven staan. Dura
Vermeer zorgt er voor dat de kopse kant van de steigers
worden afgesloten zodat er niemand op de steigers kan
klimmen. De trappen rondom de blokken op de begane
grond worden weggehaald.
 
Steigerdoeken
De doeken voor de steigers blijven wel hangen. Maar dit
zijn open doeken waar voldoende licht door komt, ook in
de donkere dagen van het jaar. De bewoners ontvangen
van Dura Vermeer in december hier meer informatie
over.
  

Fase 5 
Start woningen
Begin januari 2024 starten we met de laatste fase in de
Bouwmeesterbuurt. Dit zijn woningen in de W.
Bruinstraat 1 t/m 55 en 40 t/m 70. De huisbezoeken voor
deze adressen worden binnenkort ingepland. De
werkzaamheden zijn half april gereed.
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Huidige planning en blokindeling
Hieronder ziet u de nieuwe planning en fase wanneer uw woning aan de beurt is. Dit is een globale planning en
afhankelijk van de weersomstandigheden. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Als de planning voor uw woning of
blok verandert, informeren wij u zo snel mogelijk.
  
Fase 3 - Oranje
Blok Adressen Planning werkzaamheden 
27 A.D. van Eckstraat 60-78 Gereed
13 J.T.P. Bijhouwerstraat 27-53 Gereed
30 W. Bruinstraat 104-122 Gereed
14 J.T.P. Bijhouwerstraat 1-25 13 sept. t/m 5 dec. 2023
29 W. Bruinstraat 20-38 5 okt. t/m 1 dec. 2023

  
Fase 4 - Turkoois
Blok Adressen Planning werkzaamheden 
19 W. Bruinstraat 99-111 in uitvoering t/m 13 dec. 2023
20 W. Bruinstraat 85-97 in uitvoering t/m 22 dec. 2023
21 W. Bruinstraat 71-83 in uitvoering t/m 17 jan. 2024
22 W. Bruinstraat 57-69 in uitvoering t/m 29 jan. 2024
18 W. Bruinstraat 86-102 4 dec. t/m 5 feb. 2024
17 W. Bruinstraat 72-84 2 jan. t/m 13 feb. 2024

  
Fase 5 - Groen
Blok Adressen Planning werkzaamheden
16 W. Bruinstraat 58-70 8 jan. t/m 20 feb. 2024
15 W. Bruinstraat 40-56 16 jan. t/m  4 mrt. 2024
23 W. Bruinstraat 43-55 17 jan. t/m 18 mrt. 2024
24 W. Bruinstraat 29-41 26 jan. t/m 25 mrt. 2024
25 W. Bruinstraat 15-27 6 feb. t/m 3 apr. 2024
26 W. Bruinstraat 1-13 15 feb. t/m 12 apr. 2024

 
  
 

Kerstvakantie aannemer Dura Vermeer 
Van 22 december tot en met 2 januari 2024 is het kerstvakantie en wordt er niet gewerkt door Dura Vermeer.
Er is dan niemand aanwezig op de bouwplaats of in het kantoor. Voor calamiteiten op de bouwplaats kunt u bellen
met het noodnummer 030-6868121 van Dura Vermeer.
 
De aannmemer maakt de bouwplaats schoon 
Voor de vakantieperiode maakt de aannemer de bouwplaats goed schoon. Alle losse materialen worden opgeruimd
en alle hekken worden gecontroleerd en vastgezet. De steigers rondom de blokken worden weggehaald, met
uitzondering van blok 18 en 22. We proberen de overlast voor de bewoner zoveel mogelijk te beperken.
 
 
 
Onderhoud bergingen J.T.P. Bijhouwerstraat 
De bergingen van deze fase worden anders aangepakt dan de andere bergingen in de Bouwmeesterbuurt. Daarover
waren wij eerder niet duidelijk in onze communicatie naar de bewoners toe. Onze excuses daar voor.
 
Ymere maakt een onderscheid in het onderhoud van de bergingen die geschilderd zijn en de bergingen die niet
geschilderd zijn. Van de geschilderde bergingen wordt het hout aan de buitenkant vervangen voor blank hout. Op den
duur zal dit hout vergrijzen en de zelfde uitstraling krijgen als de niet geschilderde bergingen.
 
Bij de niet geschilderde bergingen is de kwaliteit van het hout nog in goede staat. Het is zonde als we dat gaan
vernieuwen. Daarom worden alleen de onderste planken vernieuwd. Zijn er andere houten delen van de berging
beschadigd of aangetast door houtrot? Dan vervangen wij die ook.
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De werkzaamheden worden uitgevoerd in 5 bouwfasen

 
 
 

Wisseling
bewonersondersteuning
Door vertrek, vakantie en uitval van collega’s zijn er veel
wisselingen geweest in de bewonersondersteuning.
Hierdoor verliep de bewonerscommunicatie even niet
zoals het zou moeten. Gelukkig is het duo Rosalinda en
Youri weer op volle sterkte en zijn alle warme opnames
op tijd ingepland.
 
 

Persoonlijk contact
Heeft u vragen over de warme opname of over de
werkzaamheden in uw woning? 
 
Neem dan contact op met Rosalinda Presburg of met
Youri Buur.
 
Rosalinda Presburg, bewonersbegeleider
(maandag en woensdag van 7.00 t/m 16.00 uur en
vrijdag van 7.00 t/m 13.00 uur)
T 06 8138 8532 
E r.presburg@duravermeer.nl 
 
Youri Buur, bewonersbegeleider
(dinsdag en donderdag van 8.30 t/m 17.00 uur)
M 06 8193 8904
E youri.buur@ymere.nl
 
 
 
 
 

 

Contact met Ymere
Voor algemene vragen over het project
 
Karen Loquet, projectassistent
M 06 1114 9605
E k.loquet@ymere.nl  
 
Frank Herscheid, procesmanager
M 06 3818 9587
E f.herscheid@ymere.nl
 
 
 
De Projectgroep
Heeft u vragen of maakt u zich zorgen over het project?
Dan kunt u ook terecht bij de Projectgroep. U kunt uw
vragen mailen naar projectgroeprenovatie@yahoo.com
 
 
Ymere voor algemene vragen en reparatieverzoeken 
Telefoonnummer: 088 000 89 00
What'sApp: 06 13 22 12 20
E: klantenservice@ymere.nl
Website: ymere.nl
 
Projectwebsite: 
ymere.nl/bouwmeesterbuurt
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