
Bijlage, indicatie van de werkzaamheden: 
 
 
 
 

Strang Huisnummers Portiek Werkzaamheden woning 
74 t/m 77 72 t/m 87 30 wk 21 mei 2026 - wk26 juni 2026 
72 & 73 66 t/m 71 29 wk 24 juni 2026 - wk27 juni 2026 
69 t/m 71 57 t/m 65 28 wk 25 juni 2026 - wk29 juli 2026 
67 & 68 35B t/m 56 27 wk 34 Augustus 2026 - wk37 September 2026 
65 & 66 45 t/m 50 26 wk 35 augustus 2026 - wk 38 september 2026 
62 t/m 64 33 t/m 44 25 wk 37 september 2026 - wk 41 oktober 2026 
60 & 61 25 t/m 32 24 wk 39 september 2026 - wk 42 oktober 2026 
58 & 59 17 t/m 24 23 wk 41 oktober 2026 - wk 44 oktober 2026 
54 t/m 57 1 t/m 16 22 wk 42 oktober 2026 - wk 48 november 2026 


